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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Beantwoord AL die vrae. 
 
Lees AL die vrae aandagtig deur. 
 
Nommer die antwoorde volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel 
gebruik is. 
 
Skryf netjies en leesbaar. 
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VRAAG 1   
 

1.1 Noem VYF voordele van die gebruik van meganiese aanlegte.    (5) 
 

1.2 Noem VYF voordele van arbeidsintensiewe metodes.    (5) 
   [10] 
 
VRAAG 2   
 

Verduidelik kortliks die volgende terme soos dit in die boubedryf gebruik word:    
 

2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
 
2.5 

Vooruitskatting  
 
Beplanning 
 
Organisering 
 
Koördinering 
 
Beheer  

  

 (5 × 2)  [10] 
 
VRAAG 3 
 

Dui aan of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is. Kies die antwoord en skryf 
slegs 'Waar' of 'Onwaar' langs die vraagnommer (3.1–3.10) in die ANTWOORDBOEK 
neer.   

  

 

3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
 
 
3.5 
 
 
3.6 
 
 
3.7 
 
3.8 
 
 
3.9 

Die hoofkontrakteur het 'n sê in die keuse van 'n subkontrakteur. 
 
Die gekose subkontrakteur sluit 'n kontrak met die hoofkontrakteur. 
 
Die hoofkontrakteur is 'n filiaal van die subkontrakteur op die perseel. 
 
Genomineerde subkontrakteurs kry hulle betaling van die argitek via die 
hoofkontrakteur. 
 
'n Gekose subkontrakteur moet slegs deur die argitek erken word om vir die 
werk aangestel te word.  
 
Die argitek kommunikeer direk met die subkontrakteur wanneer daar 'n 
defek/verstek by sy/haar werk is. 
 
Kleinskaalse kontrakteurs kan 'n gesamentlike bod indien. 
 
Werkmanskap is die metode wat die voorman gebruik om subkontrakteurs by 
werk dop te hou. 
 
'n Voorlopige som kan gebruik word om materiaal te betaal wat op die perseel 
afgelewer word. 

  

 

3.10 Prima koste moet gebruik word om 'n subkontrakteur te betaal.      
 (10 × 1)  [10] 
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VRAAG 4   
 
Boumateriaal moet aan SANS voldoen. 
 
Trek die TABEL hieronder in die ANTWOORDBOEK af. Voltooi dit deur die 
eienskappe vir die betrokke materiaal in te vul. 

  

 
 

MATERIAAL GOEIE EIENSKAPPE SWAK EIENSKAPPE 

Beton   

Sement   

Timmerhout   

Soliede bakstene   

Klip    

  

(5 × 2)  [10] 
 
 
VRAAG 5 
 
'n Getal klousules in die hoofbou-ooreenkoms wat die oorhandiging van die voltooide 
werk reguleer. 

  

 
Beskryf, omskryf of verduidelik die volgende sleutelterme wat in hierdie klousules 
gebruik word:  

  

 
WENK: (Let daarop dat sommige dokumente is, sommige na tydperke verwys en 

ander slegs begrippe is.) 
  

 
5.1 Aanspreeklikheidsversekering    
 
5.2 Latente defek aanspreeklikheid   
 
5.3 Patent defekte aanspreeklikheidstydperk    
 
5.4 Vrystelling van die konstruksiewaarborg   
 
5.5 Boete vir nie-voltooiing    
 
5.6 Verlenging van konstruksietydperk   
 
5.7 Finale voltooiingslys   
 
5.8 Sertifikaat van finale voltooiing    
 
5.9 Finale rekening    
 
5.10 Finale betaalsertifikaat    
 (10 × 1)  [10] 
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VRAAG 6 
 
'n Paar paragrawe oor die algemene voorman ten opsigte van sekere van sy/haar 
kwalifikasies, persoonlike eienskappe en pligte word hieronder gegee. 
 
Skryf slegs die ontbrekende woord of frases langs die vraagnommer (6.1–6.10) in die 
ANTWOORDBOEK neer. 

  

 
Afhangend van die grootte van die projek moet die algemene voorman 'n ten volle 
gekwalifiseerde (6.1 …) of behoort 'n tegniese diploma/graad in konstruksiebestuur  of 
'n soortgelyke kwalifikasie te hê. 

  

 
Hy/Sy moet in staat wees om uiterste druk te werk en moet in staat wees om (6.2 …) 
te identifiseer en op te los. Hy/Sy moet buigsaam, prakties en behulpsaam wees. 

  

 
Alhoewel hy/sy werk aan verskeie vakmanvoormanne, die werkwinkelbestuurder, 
subkontrakteurs en ander moet (6.3 …), berus die uiteindelike (6.4 …) vir die beste 
verloop van die projek by hom/haar. 

  

 
Hy/Sy moet toesien dat alle aktiwiteite volgens die meester (6.5 …)                              
verloop. Die vereiste toerusting en materiaal moet altyd beskikbaar wees. Verskeie 
vakmanspanne en subkontrakteurs moet (6.6 …) wees om goeie interaksie te 
verseker. 

  

 
Dit is sy/haar plig om seker te maak dat konstruksie volgens die kontrak (6.7 …) 
uitgevoer word, dat die argitek se perseelinstruksies geinkorporeer word en dat  
(6.8 …) vir enige veranderings uitgereik en gemagtig word. 

  

 
Hy/Sy moet verantwoordelik wees vir alle (6.9 …) voorsorgmaatreёls wat beteken dat 
hy/sy byvoorbeeld moet seker maak dat hardehoede gedra word. 
 
Hy/Sy moet 'n netjies perseelkantoor in stand hou en moet die tekenregister en 
vordering (6.10 …) bygewerk hou. 

  

(10 × 1)  [10] 
 
VRAAG 7 
 
NOEM vyf kontrakdokumente en bespreek hulle verwantskap met mekaar. 

(5 × 2) 
 

[10] 
 
VRAAG 8  
 
Verwys na die Mass Haul DIAGRAM 1 en 2 op die BYLAE (aangeheg) en beantwoord 
die volgende vrae: 

  

 
8.1 In DIAGRAM 2 op die BYLAE (aangeheg) noem die naam van lyn AB.    (1) 
 

8.2 In DIAGRAM 1 op die BYLAE (aangeheg) toon die stygende kromme 'n 
gebroke lyn; dit dui 'n (a) … aan, en die dalende kromme dui (b) … aan. 

(2 × ½) 

  
 
  (1) 
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8.3 In albei diagramme, wat die naam van punt Y.    (1) 
 

8.4 In DIAGRAM 1 op die BYLAE (aangeheg) In DIAGRAM 1 op die BYLAE 
(aangeheg) aanvaar die grondverskuiwing van snit tot vul dat die eerste 
lading van die snit (8.4.1 …) tot vul sal wees by  
(8.4.2 …) en die laaste lading van snit by (8.4.3 …) tot vul by (8.4.4 …)(4 × ½) 

  
 
 
  (2) 

 

8.5 In DIAGRAM 2 op die BYLAE (aangeheg), noem waarvoor C en G staan.    (1) 
 

8.6 In DIAGRAM 1 op die BYLAE (aangeheg) as die MASSA-TREKDIAGRAM bó 
die AB-lyn styg, is die trek van (8.6.1 …).  Wanneer die kromme onder die 
balanslyn lê, is die kromme van (8.6.2 …)                                            (2 × ½) 

  
 
  (1) 

 

8.7 In DIAGRAM 2 op die BYLAE (aangeheg) dui EF op die lengtesnit wat die 
snyvolume (8.7.1 …), is gelyk aan die vulvolume  
YNP, die hoeveelheid van die volume is (8.7.2 …) en dit val natuurlik binne 
die vryafstand.                                                                                      (2 × ½) 

  
 
 
  (1) 

 

8.8 In DIAGRAM 1, word die totale snitvolume deur die … ordinate  
verteenwoordig.        

  
  (1) 

 

8.9 Massatrek-diagram wat direk onder die lengtesnit van die opname … geplot 
word. 

  
  (1) 

   [10] 
 
VRAAG 9 
 

9.1 Wie is gemagtig om 'n afwykingsopdrag uit te reik?    (1) 
 

9.2 Noem EEN manier waarop afwyking die werksvordering kan beïnvloed.    (1) 
 

9.3 Noem die verhouding tot die volgende kontrakdokumente: 
 

Skedule van Hoeveelhede en Dagwerkskedule 

 

  (2) 
 

9.4 Omskryf die term ledige tydperk ('idling period') op 'n konstruksieperseel.    (1) 
 

9.5 Noem EEN manier waarop 'n kontrakteur 'n prys vir afwykings kan kry.    (2) 
 

9.6 Wat is dagwerk?    (1) 
 

9.7 Noem EEN omstandigheid wat dagwerk sal vereis.    (1) 
 

9.8 Noem EEN omstandigheid waaronder afwyking uitgereik kan word.    (1) 
   [10] 
 
VRAAG 10 
 

10.1 Noem DRIE maniere waarop doeltreffende kommunikasie op perseel behaal 
kan word. 

 
  (3) 

 

10.2 Noem die SEWE belangrikste items wat jy sal oorweeg wanneer 'n agenda 
opgestel word. 

  
  (7) 
[10] 

 

TOTAAL:  100 
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BYLAE  
 
DIAGRAM 1 
 
 MASSA-TREKDIAGRAM   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
DIAGRAM 2 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 AANVAAR 'N VRY-VERVOERAFSTAND ('FREE-HAUL DISTANCE')  

VAN 100M (EF) 
  

 


